

Compte rendu du Comité de Pilotage du COSTEA du 22 septembre 2020, en visio-conférence

Liste des participants :

Nom	Prénom	Institution	Pays
ALOUSSI	Nabil	Ministère de l'Agriculture	Maroc
AYALA	Camille	AFEID	France
BALLIN	Quentin	AFD	France
BETY	Ali	Haut-Commissaire A INITIATIVE 3N (excusé)	Niger
BOUARFA	Sami	AFEID/INRAE	France
CHAN	Youttha	Secretary of state of MOWRAM	Cambodge
CHHEA	Bunrith	Director General of technical affairs of MoWRAM	Cambodge
FALL	Khaly	SAED	Sénégal
FUSILLIER	Christian	AFD	France
GBENOU	Pascal	ROPPA	Bénin
GRAWITZ	Bruno	AFEID (excusé)	France
HAMDANE	Abdelkader	Indépendant	Tunisie
HOFMANN	Alexia	AFD	France
KAMATE	Amedé	ORS (observateur)	Mali
NDAO	Seyni	OFOR (observateur)	Sénégal
OUEDRAOGO	Clément	CILSS (excusé)	Burkina Faso
ROLLIN	Dominique	Ministère de l'Agriculture	France
SCHILL	Marie	Ministère des Affaires Etrangères	France
SECK	SIDY	UGB	Sénégal
TANGUY	Vincent	E-SUD	France
VENNAT	Benjamin	AFEID/BRL	France
VENOT	Jean Philippe	IRD	France

Contexte du COPIL

Cette réunion du Comité de Pilotage COSTEA est la seconde tenue avec la nouvelle configuration de ses membres (personnalités du monde de l'agriculture irriguée des principaux pays partenaires du COSTEA notamment). La première réunion du Comité de pilotage à ce même format s'était tenue le 3 juillet 2019. Cette année, le COPIL s'est enrichi de nouveaux membres du Cambodge (MM CHAN Youttha et CHHEA Bunrith).

Le présent COPIL s'est tenu en visio-conférence. La présentation power point réalisée lors de la session est téléchargeable sur le lien <https://dl.brl.fr/hsoicsa>. L'enregistrement audio est également téléchargeable à partir du lien suivant : <http://costea-collaboration.net/wakka.php?wiki=CrCopil>

Le précédent comité de pilotage s'était réuni en juillet 2019.

Rappel de l'ordre du jour

- Introduction
- Cadre stratégique et opérationnel
- Organisation et réseau COSTEA
- Communication et Forum Mondial de l'Eau de Dakar
- Allocation budgétaire
- Avancement des AS et des AC
- Echéances

Mot d'accueil de l'AFD (Christian Fusillier chef de division ARB)

Christian Fusillier (responsable de la division Agriculture Développement Rural Biodiversité) prononce quelques mots de bienvenue au nom de l'AFD. L'AFD est très heureuse de retrouver les membres du COPIL et salue notamment les membres éloignés qui peuvent être présents (Maroc, Tunisie, Sénégal, Cambodge...). Cette réunion est un moment important qui permet de rassembler les compétences sur l'eau agricole.

Depuis mars 2020, l'AFD a réorienté une partie de ses financements vers la gestion des conséquences de la crise de la covid-19 (e.g. appui pour reconstituer les stocks de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO / faire face au risque de vagues de criquets pèlerins avec la FAO / prise en compte de la problématique One Health en étudiant les liens entre santé animale, santé humaine et santé environnementale avec l'OIE et le CIRAD).

Le cadre d'intervention stratégique de la division Agriculture, Développement Rural et Biodiversité de l'AFD a été retravaillé sur 3 axes :

- Accompagner l'intensification agroécologique (produire plus, produire mieux) ;
- Pour des territoires ruraux plus résilients : mieux accompagner les décisions de développement territorial portées par des partenaires dans la durée (moins de projets ponctuels, éviter les projets silos) ;
- Un ensemble d'actions pour renforcer les capacités des partenaires dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques.

Ce Comité de Pilotage du COSTEA est une bonne occasion pour faire le point sur les Actions Structurantes et les chantiers déjà lancés. Les Actions Collaboratives qui sont en phase de démarrage sont aussi particulièrement importantes pour la dynamique du COSTEA (Policy brief sur Eaux souterraines, approches territoriales, analyse environnementale et CC).

Les enjeux prioritaires de ce comité de pilotage sont pour l'AFD :

- La validation d'une nouvelle version du cadre opérationnel et stratégique du COSTEA ;
- La mise en place des groupes consultatifs qui permettent d'ouvrir les débats et de valoriser les connaissances produites par le COSTEA (cœur de la philosophie du COSTEA) ;
- L'enjeu de visibilité du COSTEA maintenant que les chantiers de production de connaissance sont lancés, avec notamment à l'horizon :
 - Le Forum de l'ICID fin 2020 à Marrakech
 - Le Forum de Dakar en 2021

Révision du cadre stratégique et opérationnel

Suite à la demande faite lors du précédent comité de pilotage, le Secrétariat Technique Permanent du COSTEA (STP) présente les éléments du cadre logique du COSTEA constitué par 4 grands défis qui structurent les objectifs auxquels le COSTEA souhaite répondre. Ces 4 défis sont les suivants :

- Contribuer au développement économique et social des territoires ;
- Renforcer la durabilité environnementale des agricultures irriguées ;
- Réduire les risques et augmenter la résilience de l'agriculture irriguée ;
- Accompagner le changement par l'innovation technique et les réformes institutionnelles.

Les objets d'analyse de chacun des défis sont rappelés ainsi que les 7 Actions Structurantes (AS) et les 5 Actions Collaboratives (AC), qui sont les principaux instruments développés pour y répondre.

Une synthèse du cadre de suivi et d'évaluation du COSTEA est également présentée. Ce cadre expose les 3 grands résultats recherchés du programme COSTEA et propose des indicateurs et des moyens de vérification. Ce cadre de suivi et d'évaluation prend tout son intérêt dans la perspective d'une évaluation du COSTEA 2 et ses suites éventuelles.

Compte rendu des échanges du COPIL :

Pas de remarques particulières faites quant au cadre stratégique et au cadre logique présentés. Ces deux éléments sont donc validés.

Mise en réseau au sein du COSTEA

Au-delà des organes de gouvernance du COSTEA, dont les rôles sont définis dans le cadre stratégique, le STP présente l'organisation actuelle du COSTEA qui vise à mettre en réseau des acteurs pour « relever ensemble les défis de l'agriculture irriguée » (nouveau slogan du COSTEA).

Les groupes formant la communauté COSTEA sont présentés, ainsi que la répartition géographique des membres actuels (325 membres). Cette analyse montre que les membres du COSTEA restent pour le moment fortement francophones et pour une bonne moitié d'entre eux français.

Compte rendu des échanges du COPIL :

L'AFD apprécie le travail qui a été mené ces 2 dernières années sur le fonds pour permettre d'objectiver ce que fait le COSTEA. Il a permis de re-caractériser les instances du COSTEA (CST, COPIL, Groupes Consultatifs). Il est important que la composition du COPIL reflète la diversité géographique des partenaires et qu'y soient discutés leurs stratégies et problématiques.

Dominique Rollin s'enquiert de l'influence de la crise COVID sur les actions du COSTEA ? Comment les activités ont-elles été affectées ?

Globalement, les prestataires ont adapté leurs propositions d'interventions au contexte (limitation de déplacements, mise en place d'outils de travail à distance) et certains chantiers voient leur calendrier glisser, sans pour autant que les impacts ne soient pour le moment préoccupants. Les délais de préparation des propositions dans le cadre des passations de marché ont été étendus lors

du confinement pour permettre aux candidats de s'adapter. Sur l'AS Zones Inondables, des travaux de terrain ont été reportés mais sans pour le moment compromettre les travaux de manière critique (en espérant que les travaux de terrain pourront se dérouler d'ici mars-avril 2021).

Instances de suivi : Groupes consultatifs et suivi des AS / Groupes de Travail des AC / Comité de supervision des AS

Le STP présente le rôle, la composition et les formes de mobilisation des Groupes Consultatifs (GC) de suivi des Actions Structurantes (AS). Les 4 groupes consultatifs déjà créés sont analysés en termes de répartition géographique de leurs membres. Le STP met l'accent sur l'enjeu d'y associer des institutions nationales peu présentes dans le COSTEA jusqu'à présent. Les Groupes de Travail (GT) constitués quant à eux pour faire vivre les Actions Collaboratives (AC) sont également expliqués et présentés (nombre de personnes, état de mobilisation du groupe selon l'AC).

Compte rendu des échanges du COPIL :

Le souhait est exprimé pour les membres du COPIL de pouvoir être tenus informés des résultats des chantiers de manière à suivre plus facilement le pilotage du COSTEA (que le CoPil soit saisi des résultats avant même la conclusion des chantiers).

- Les membres du CoPil sont encouragés à rejoindre les Groupes Consultatifs dont le rôle est d'assurer un appui méthodologique et la valorisation des livrables. Les GC seront saisis à période régulière (2-3 fois par an) à la remise des principaux livrables des chantiers validés par le STP.
- Les Notes de cadrage et les Termes de Références des chantiers lancés sont accessibles sous l'espace de collaboration (<http://costea-collaboration.net/wakka.php?wiki=PresEntation>), ce qui permet aux membres du CoPil de se tenir informés.
- Trouver un moyen de partager avec le CoPil. Mettre en ligne CR des GC sur plateforme COSTEA ?
- Il faudrait trouver un moyen pour communiquer de manière régulière avec le CoPil (au-delà des réunions annuelles) et évaluer si un outil / des messages complémentaires à l'Instant COSTEA sont nécessaires.

Le représentant du ROPPA constate que le travail du COSTEA avance mais il ne voit pas/plus clairement le rôle du ROPPA au sein du COSTEA. Le ROPPA représente les producteurs et associations professionnelles en Afrique de l'Ouest. Il est important que soient reconnus la place et le rôle du ROPPA en tant qu'acteur dans les chantiers et en tant que structure dans le COSTEA.

- Pour cela il convient de travailler au rapprochement entre le réseau des SAGI et le ROPPA qui n'a pas bien marché jusqu'à présent. Pour rappel, le réseau des SAGI concerne les SAGI et leurs partenaires dont les principaux sont effectivement les producteurs.
- Il avait été évoqué le besoin d'accompagnement financier pour favoriser la mobilisation du ROPPA.

Une option pour remédier au manque d'intégration du ROPPA serait de commencer par identifier/cartographier les membres du ROPPA dans chaque zone SAGI et les inviter à intégrer les groupes de travail sur les chantiers SAGI. Le STP fera une proposition d'actions à mener pour réaliser cette identification.

Communication

Le STP présente les outils de communication interne et externe du COSTEA. Les remarques faites sur ces outils lors des précédentes réunions sont rappelées ainsi que les modifications apportées :

- L'Instant COSTEA a été repris depuis le dernier CoPil et il est présenté sous une nouvelle forme plus condensée ;
- L'Espace de collaboration est présentée et sa fonction rappelée ;
- Le format et le contenu des newsletters trimestrielles dont la première devrait être partagée en octobre-novembre sont présentés ;
- La refonte du site internet du COSTEA est confirmée (prestataire contractualisé) et une présentation de la 1^{ère} trame du site est faite. La mise en ligne du nouveau site est prévue en novembre 2020. Les membres du COPIL sont invités à se prononcer sur cette première trame rapidement, tant que des adaptations sont encore possibles ;
- La question de la présence du COSTEA sur les réseaux sociaux est abordée ainsi que celle du support à privilégier.

Compte rendu des échanges du COPIL :

Dans la perspective de l'intégration actuelle et future au sein de la communauté COSTEA d'un certain nombre d'anglophones (exemple des nouveaux participants du Cambodge), il est suggéré de traduire l'Instant COSTEA en anglais (voire même d'autres documents jugés importants) ;

L'idée de traduire en langue locale certains documents de fonds est également émise (participants Cambodgiens) ;

La présence sur les réseaux sociaux est débattue. Une discussion a lieu concernant le besoin de multiplier la présence sur les réseaux, et le besoin de prioriser en raison de la charge de travail que l'animation de ces réseaux représente. Pour certains, LinkedIn ne représente pas forcément le sérieux et le professionnalisme et le COSTEA aurait également sa place sur d'autres supports (Facebook / twitter). Une analyse sera menée et discutée au sein du STP et des propositions seront faites.

Forum Mondial de l'Eau

Le COSTEA proposera un stand commun SAED / ROA SAGI / COSTEA au FME et a déposé un dossier de labellisation pour le forum.

Les principales thématiques que le COSTEA pourrait mettre en avant durant ce forum sont proposées. Il s'agit du ROA SAGI et de ses productions, de la gestion des eaux souterraines notamment.

Compte rendu des échanges du COPIL :

L'AFD s'enquiert de l'état de la fiche-action déposée au sujet du soutien ROA-SAGI, ainsi que des liens avec le CILSS sur les actions concernant la gestion des eaux souterraines. La SAED confirme qu'une fiche action a bien été déposée sur l'axe 2D du Forum et qu'un protocole entre la SAED et le ROA SAGI sera signé prochainement.

Seyni Ndao impliqué dans l'organisation du FME en tant que membre du Groupe Pilot dans la thématique "Eau et Développement Rural", confirme que le COSTA est bien identifié par les organisateurs. Par ailleurs il indique que le forum est maintenu pour le moment pour le mois de mars 2021.

La question est posée de la présence des partenaires des autres zones géographiques (Cambodge, Maghreb). Ces partenaires seraient éventuellement intéressés pour participer mais n'ont pour l'heure pas beaucoup d'informations de leurs administrations. Dans cette perspective éventuelle, un point est soulevé sur l'intérêt par exemple en ce qui concerne la thématique de la gestion des grands périmètres irrigués, d'étudier l'opportunité pour le COSTEA de faire participer les membres d'Asie SE et du Maghreb pour constituer un réseau plus large des institutions gestionnaires de l'eau agricole au FME. Cette question est à instruire par le COSTEA pour dégager des pistes d'intérêt en commun. Il est rappelé que la conférence de Marrakech (ICID) devait être une occasion pour échanger entre SAGI et acteurs du Maghreb (Offices Marocains), mais la question sanitaire crée une certaine incertitude actuellement sur la planification de cette conférence.

Allocation budgétaire – Etat d'avancement des AS

En raison de l'heure avancée, une synthèse rapide est présentée sur l'allocation budgétaire et l'état d'avancement des contractualisations pour les Actions Structurantes. Le travail de valorisation final des livrables issus des AS et AC est également abordé, et un tableau synthétique sur quelques travaux de valorisation à envisager et présenté. Il est rappelé qu'une partie de ce travail de valorisation sera à la charge du STP, appuyé par les groupes Consultatifs.

Compte rendu des échanges du COPIL :

Des précisions sont demandées quant au besoin d'analyser les actions structurellement bloquées et d'envisager éventuellement un décalage ou reprogrammation. Le STP revient sur les difficultés rencontrées :

- Le chantier Foncier Afrique de l'Ouest a été abandonné car les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il se déroule facilement (chantier SAGI Foncier déjà sur la table, présence du CTFD...);
- L'AS REUSE se présentait de manière complexe (6 pays, organisation originale) et l'aboutissement de la formulation de ses chantiers a mis beaucoup de temps, d'autant plus que la coordinatrice Méditerranée, qui était en lead sur cette formulation a quitté le COSTEA début 2020. Finalement, la formulation choisie correspond à une prestation plus courte que prévue, la compilation de retours d'expériences plutôt que production de connaissances. La procédure d'appel d'offres est en cours pour la prestation de coordination internationale.
- Pour les chantiers Foncier Irrigué au Maghreb et Bas-Fonds en Afrique de l'Ouest, il reste encore quelques points à clarifier pour déboucher sur des TdR finalisés. Notamment un échange avec le CILSS sur Bas-Fonds (choix des sites...) et le recrutement du coordinateur Méditerranée au sein du STP (poste vacant depuis la nomination d'Akiça au gouvernement de Tunisie) et qui faciliterait l'avancée de la mise en œuvre des chantiers en Méditerranée. Le recrutement d'un nouveau coordinateur devrait se conclure d'ici fin 2020 ;
- Le calendrier des chantiers Services aux Irrigants & Foncier en Asie SE risque de connaître un décalage de quelques mois en raison de la COVID, mais cela n'est pas bloquant car ils étaient prévus sur une durée courte et un report de quelques mois ne compromet pas le COSTEA ;

- Il est finalement retenu le besoin d'analyser les risques pour la suite du COSTEA et de les faire figurer en annexe au compte-rendu du CoPil ;
- Les enjeux de valorisation finale reposent notamment sur le STP par la réalisation de notes de synthèse des chantiers (risque/charge à évaluer). Les membres du STP sont fortement mobilisés pour le suivi des chantiers et risquent de manquer de disponibilité. Il est suggéré d'anticiper les productions de livrables et l'organisation d'ateliers, tout en s'assurant de tenir compte des délais contractuels de retour aux prestataires sur les livrables.

Analyse de risques :

Le CoPil recommande au COSTEA de réaliser une analyse de risques, compte-tenu :

- du calendrier et des actions encore non lancées ;
- du risque COVID qui peut ralentir des activités sur le terrain ;
- des risques de surcharge lorsque des paquets de livrables seront à analyser et valoriser concomitamment, et un grand nombre de réunions à organiser ; les possibilités de mutualisation de réunions devront être examinées.

Le tableau suivant synthétise les risques potentiels auxquels le programme pourrait faire face et propose quelques points de vigilance :

Identification des risques	Recommandations proposées
<p>Risque Sanitaire (COVID) qui complique le travail de terrain, les missions des coordinateurs internationaux ou la mobilisation de réunions collectives dans les pays d'étude impliquant un ralentissement ou une suspension dans la mise en œuvre des activités.</p>	<p>Maintenir un contact étroit avec les prestataires et veiller à ce qu'ils aient des options alternatives et à ce qu'ils puissent les mettre en œuvre en cas de difficultés de déplacement dues à la situation sanitaire (ateliers distanciels/mobilisation des acteurs nationaux).</p>
<p>Faible mobilisation et implication des Experts Contributeurs SAGI (AS SAGI) résultant en une difficulté pour les prestataires à conduire leur mission et des livrables de qualité insuffisante ainsi qu'une plus faible appropriation du travail par les SAGI.</p>	<p>Appuyer les prestataires via le réseau ROA et une plus grande implication de son animateur pour garantir une mobilisation des EC à la hauteur des attentes. Réajuster le tir avec les prestataires sur les contributions attendues des EC quand les problèmes nous sont signalés. Avertir les nouveaux prestataires internationaux sur les difficultés déjà constatées sur certains chantiers (transfert aux irrigants), afin de prendre en compte ce risque dans la formulation de leur proposition.</p>
<p>Volatilité du contexte sécuritaire dans les pays d'intervention : risque d'attaques armées ou de banditisme dans les zones des projets conduisant à une suspension ou une interruption des activités</p>	<p>Echanges avec les prestataires et les partenaires dans les pays pour analyser la situation sécuritaire et se mettre en accord sur l'adaptation des interventions en cas de situation d'insécurité inacceptable ; mener une étude sur l'impact de la situation sécuritaire dans les activités de certaines SAGI.</p>
<p>Risque d'ancrage institutionnel insuffisant des Actions Structurantes résultant en une faible</p>	<p>Mise en place d'échanges réguliers avec les administrations nationales par les membres du</p>

<p>appropriation des résultats par les maîtrises d'ouvrages des pays partenaires</p>	<p>STP (rôle important des coordinateurs géographiques). Implications des agences AFD locales. Sensibilisation des prestataires sur cet enjeu.</p>
<p>Risque de dérapage des actions pas encore mises en œuvre (Chantier SAGI MO ; AS REUSE ; AS foncier Maghreb ; AS bas fond).</p>	<p>Un effort particulier est prévu pour une forte mobilisation du STP d'ici décembre 2020 pour que toutes ces actions puissent être initiées rapidement (augmentation ponctuel des temps du chef de projet et des coordinateurs géographiques impliqués) et ainsi rentrer dans le cadre des délais du COSTEA 2. L'AMO du COSTEA est également vigilante pour le respect des échéances initialement programmées.</p>
<p>Risque de dérapage dans la validation des livrables des prestataires.</p>	<p>Les calendriers de livraison des rapports sont précisés au prestataire au démarrage de chaque mission.</p> <p>Un suivi-technique rapproché par l'AMO est effectué permettant de limiter les retards de livraison.</p> <p>Des pénalités de retard seront éventuellement intégrées aux contrats.</p> <p>Le travail doit être mieux bien réparti au sein du STP pour faire face aux pics de validation de livrables prévus à certaines périodes (cf. calendrier de mises en œuvre des actions).</p> <p>Les périodes de validation des livrables sont respectées afin de ne pas accumuler trop de retard.</p> <p>Le STP pour ce faire a signé un marché subséquent avec son AMO pour le suivi des livrables. En raison des montants dédiés pour l'AMO, ce marché initialement non dimensionné, n'est pour le moment instauré que jusqu'à la fin 2020.</p>
<p>Risque de dérapage dans la valorisation des livrables des prestataires.</p>	<p>Le COSTEA a une stratégie de valorisation des livrables bien définie, elle nécessite néanmoins d'anticiper les réflexions partagées entre STP, GC / GT et prestataires sur les modes de valorisation (objet des GC) et de disposer du temps (disponibilité STP) et d'un appui suffisant des membres externes au STP pour produire ces supports de valorisation (recours possibles à des prestations ponctuelles d'appui).</p>
<p>La qualité des livrables remis par les prestataires n'est pas satisfaisante.</p>	<p>Un suivi-technique rapproché sera réalisé pour chaque prestation par le STP</p> <p>Les livrables sont relus par un binôme du STP avec livraison de questions/commentaires/suggestions et demande d'une 2^{ème} itération de la part du prestataire.</p>

	Le rappel des exigences du COSTEA (au lancement du projet et lors de points d'étape) permet de maintenir la « pression » sur les prestataires.
Risque d'une faible implication des Groupes Consultatifs (GC) constitués sur la base du volontariat, qui résulterait en une faible valorisation des actions et un manque d'appropriation des résultats par la communauté COSTEA.	Le STP en charge de la mobilisation de ces GC, espère arriver à mettre en place des réunions en distanciel et compte sur la bonne participation des volontaires. Les premiers retours d'expérience de cette démarche devraient avoir lieu au cours du mois de novembre 2020 suite aux premières réunions de mobilisation. Une réflexion sur les moyens d'entretenir et de maintenir la motivation des GC sera peut-être nécessaire en fonction des premiers constats.
Risque de dérapage des Actions Collaboratives (AC) ou d'impossibilité de réaliser les séminaires prévus (lien avec le risque sanitaire) qui représentent parfois une part importante de l'AC.	Les AC, une fois lancées, ont vocation à avancer de manière plus autonome à travers l'implication des Groupes de Travail (GT). L'engagement des membres du GT est donc primordial. Les difficultés à organiser les séminaires se font déjà ressentir dans certaines actions (AC analyse environnementale et changement climatique).
Risque de disponibilité du STP, qui n'aurait matériellement pas le temps de gérer toutes les activités programmées. Au-delà du suivi des AS et des AC, l'animation des GC et des GT, la participation à la valorisation, le STP doit également gérer les aspects communication, gestion administrative, réseau, suivi évaluation, etc., alors qu'aucun membre du STP n'est à temps plein sur le COSTEA.	Pour faire face à ce risque, le STP doit ponctuellement pouvoir dégager/réallocationner des fonds au sein de son budget de manière à augmenter temporairement la mobilisation de certains membres et faire face aux besoins et aux pics de production et envisager la possibilité de contractualiser temporairement un membre de la communauté pour fournir un appui ponctuel.
Délais ponctuels dans le règlement des factures aux partenaires/prestataires impliquant des difficultés de trésorerie.	L'AMO assure le lien entre la validation des livrables et les ordres de paiement nécessaires et transmet un rapport trimestriel avec les paiements à prévoir. L'AFEID planifie la demande d'avance auprès de l'AFD pour pouvoir honorer les factures des prestataires.

Calendrier – Divers

Les échéances à court et moyens termes pour le COSTEA sont rappelées :

- Mobilisation des Groupes Consultatifs :
 - o GC Zones inondables : réunion fixée au 3 novembre 2020
 - o GC SAGI : réunion à prévoir fin novembre début décembre (après sélection du prestataire SAGI MO)
 - o GC agro eco : réunion à prévoir fin novembre
 - o GC Service aux irrigants : réunion à prévoir suite à la remise du rapport de démarrage
- Réalisation de séminaires dans le cadre des Groupes de Travail :

- Séminaire évaluation environnementale et changement climatique (Avant fin 2020)
- Séminaire gestion des eaux souterraines (fev 2021)
- Mission de supervision du COSTEA par l'AFD (semaine du 30 novembre 2020)
- Réunion du CST du COSTEA : Mi Janvier 2021