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Le 07 Juillet 2015

Conseil Scientifique et Technique



10h-12h30 Point d’avancement des travaux du COSTEA
-compte rendu atelier Bamako
-présentation de l’avancement des différents chantiers, des questions 
spécifiques à résoudre et identification des sujets à développer à travers des 
fiches
-perspectives / suites des travaux

14h-16h Préparation des prochaines étapes
Valorisation des travaux / Outils de communication
-planification de la mise en route des fiches
-présentation d’une plaquette du COSTEA dans sa version provisoire
-identification des productions à mettre en ligne sur le site internet
-proposition d’une « matrice d’organisation » (quelles tâches, par qui, quand ?) 
de l’ouvrage collectif final à produire en juin 2017
Ouverture plus large du COSTEA vers les opérateurs économiques français de 
l’irrigation
-stratégie à moyen terme / évènement à l’ICID 2015

Le COSTEA dans l’ICID 2015
-préparation du COPIL du 16/10/2015
-synthèse des évènements COSTEA dans le programme / participation des 
membres COSTEA

Ordre du jour



Mission COSTEA à Bamako du 8 au 12/06/2015

Objectifs de la mission : 

1/ partager entre le COSTEA et l’Initiative Sahel les avancées des deux dynamiques

2/ participer à l’Atelier Foncier pour porter à la connaissance du COSTEA une information
récente et complète sur la question foncière dans les 6 pays d’Afrique de l’Ouest (enrichir la note
de l’Axe thématique Foncier du COSTEA)

3/ organiser un atelier de travail entre les SAAO et les SAR pour alimenter la réflexion sur le
diagnostic comparatif des SAAO (Chantier 1.2 du COSTEA)

4/ identifier quelles seront les opportunités d’affaires dans le secteur Irrigation en Afrique de
l’Ouest accompagnant l’opérationnalisation de la Déclaration de Dakar (objectif +600 000 ha
aménagés pour 2020) pour les entreprises partenaires de l’AFEID et présenter l’offre française
en la matière

5/ communiquer sur la conférence ICID2015 qui entre autres donnera lieu à des présentations
des travaux conduits par le COSTEA.



Participants et Programme : 

8/06 09/06 10/06 11/06 12/06

Caroline COULON

Samir EL OUAAMARI

Hichem AMICHI

Amandine ADAMCZEWSKI

Benjamin VENNAT

Anna Christina BAZILE

Jérémie DULIOUST

Laure Anne MAGNARD

Thomas MANTET

Yvan KEDAJ

Atelier Foncier SIIP

4ème Réunion Task Force SIIP

Atelier SAAO (COSTEA)

Mission COSTEA à Bamako du 8 au 12/06/2015



Mission COSTEA à Bamako du 8 au 12/06/2015

Atteinte des objectifs ? 

1/ partager entre le COSTEA et l’Initiative Sahel les avancées des deux
dynamiques

-> bonne info SIIP => COSTEA ; moindre dans le sens inverse (1h30
d’intervention en tout le 11/06 soir pour COSTEA / SAAO / ICID).

Perception du SIIP :
1/ fort parallèle entre COSTEA et SIIP : projet ambitieux mais complexité
de la dimension multi-acteurs, objectifs et mode d’actions variables parmi
ces acteurs, vision commune encore en construction, choix de division
thématique des études, capacité à mobiliser les forces vives
2/ degré de satisfaction variable sur les études : pas assez approfondies ?
avec peu d’occasion d’interactions entre prestataires et membres du
projet. Challenge de la bonne intégration de ces études dans les
documents de projet …

2/ Atelier Foncier
-> participation très bénéfique du point de vue COSTEA tant
thématique que méthodo. Programme atelier très dense, peu de
temps d’échanges ; mobilisation d’Amandine dans les 2
dynamiques prometteuse.

Mobilisation 
active des 
participants 
COSTEA 
(contribution 
travaux de 
groupe, 
rapporteur, 
animateur de 
travaux de 
groupe…)



Mission COSTEA à Bamako du 8 au 12/06/2015

Atteinte des objectifs

3/ atelier de travail entre les SAAO et les SAR
-> utilité pour le diagnostic ; bon retour de la part des participants quoique relais SAAO
regrettant le chevauchement avec les Réunions Task Force ; intérêt pour l’étude de la part
de certains membres du SIIP mais aussi interrogation pour d’autres…
« quel est l’objectif de cette intervention, que cherchez vous à nous prouver ? Vous voulez votre part du
gâteau ? ».

NB : préparation de la mission très ENERGIVORE (bien que facilitée par le CILSS)

4/ identifier quelles seront les opportunités d’affaires pour les entreprises partenaires de l’AFEID
et présenter l’offre française en la matière

-> contexte non favorable à l’introduction de Swelia dans ce enceinte.
=>Stratégie d’influence économique portée par le COSTEA à revoir (notamment)

5/ communiquer sur la conférence ICID2015 qui entre autres donnera lieu à des présentations
des travaux conduits par le COSTEA

-> message bien reçu et relayé par les acteurs du SIIP… occasion saisie par le SIIP



Mission COSTEA à Bamako du 8 au 12/06/2015

Perspectives d’interactions avec le SIIP

-Invitation du SIIP au COSTEA d’être membre de la Task Force . Sous quelle forme ?

•Objectif 1 : Définir collectivement les « fondamentaux » 
du Projet Régional en lien avec le PAG. Cela couvre: 

•Objectif 1.1 : Formuler le(s) « nouveau(x) 
paradigme(s) » nécessaire(s) pour atteindre les 
objectifs quantitatifs et qualitatifs de la Déclaration 
de Dakar;
•Objectif 1.2 : Définir l’articulation PAG – projet 
régional, c’est-à-dire la vision globale; 
•Objectif 1.3 : Formuler les éléments qui serviront à 
élaborer (après l’atelier) le cadre logique du Projet 
Régional.

•Objectif 2 : Établir un plan d’action détaillé pour les 
étapes suivantes de la préparation du projet régional.

Activités Echéance

Finalisation des études

thématiques

Fin juillet

Note conceptuelle Juillet-août

Version provisoires des produits

(CS, PAG, DPR)

Août-

septembre

5ème rencontre de la Task Force

SIIP (y compris validation des

études) –Niamey ?

Octobre

Table ronde des bailleurs de fonds Octobre

Missions pays pour appuyer

l’élaboration des documents pays

Oct / nov

Documents pays Après nov

Objectifs de la 4ème rencontre de la Task Force SIIP    - Prochaines étapes

-Quelle mobilisation de l’AFD dans ce projet SIIP ?



Chantiers de l’axe Gouvernance
et contributions respectives

• 1.1 Politiques gestion eaux souterraines au Maroc

 Nouveaux de mécanismes de régulation/Rôle de l’Etat/Individualisation de 
l’accès et de l’usage des ressources

• 1.2 Sociétés d’Aménagement Ouest Africaines

 Rôles, places, devenir dans le développement de l’irrigation

• 1.3    Modalités d’intervention dans l’irrigation au Sud

Modalités d’appui/Interventions pilotes/Elaboration politiques sectorielles
et Equilibre état/bailleurs/usagers 

• 1.4    Service formation/Appui conseil aux irrigants

 Mise en valeur investissements: Nouvelles modalités d’appui (OP)

Acteurs Echelles



Chantier 1.1 Politiques de gestion des eaux souterraines

Porteur ACTeon (Fabienne Kervadec) expertise 
+ accueil doctorant Kévin Del Vecchio

Participants + CIRAD (Gilles Massardier, Pierre Louis Mayaux)
+ IRSTEA (Sylvain Baronne)
+ Agroconcept (Hassan Benabderrazik)

Comité de suivi + AFD (Naomi Noël)

Terrains Maroc (zone d’irrigation privée / à définir)

Point 
d’avancement 
(07/2015)

Début de la thèse Décembre 2014
Premières discussion ACTeon/AFD/AFEID/JP Venot le 11/02/2015
Travail de terrain (Saiss) démarré depuis Avril avec entretiens exploratoires 
et collecte de données sur 3 terrains pour identifier le 2nd terrain de la 
thèse (Tadla, Souss et Chaouia).
D’ici fin juillet : premier point sur les terrains
En octobre : comité de thèse, choix du 2nd terrain

Questions en 
suspens

Intérêt du COSTEA pour chacun de ces 3 terrains ?

Modalités d’échange entre équipe scientifique/membres COSTEA

Perspectives Présentation de résultats intermédiaires (ICID 2015)

Réunion CST COSTEA- 07 Juillet 2015



Avancement

Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov

Thèse

Comparaison de 3 options possibles pour choix 

2nd terrain

Phase de terrain

Entretiens exploratoires et collectes de données 

COPIL de thèse  (choix du second terrain)

Communication à l’ICID2015

Suivi COSTEA

Petit échange sur 2nd terrain ?

Questions à résoudre

Quel intérêt du COSTEA pour les 3 options du second 

terrain ?

Sujet (s) à approfondir par une fiche ? 

Sur la base de la communication de Kévin Del Vecchio 

et d’autres présentées lors de la conférence ?

Retour Mpt

Chantier 1.1 Politiques de gestion des eaux souterraines

Lien à construire
ICID 2015 

thème 3



Proposition de communication – ICID 2015 – Montpellier – Octobre 2015
Analyser la fabrique des politiques de gestion des eaux souterraines au Maroc : quelle(s) appropriation(s) des normes dans les territoires ? 
Kévin Del Vecchio, doctorant CIFRE en science politique, Sciences Po Lyon, UMR Triangle et UMR G-Eau 

Au Maroc, la loi sur l’eau de 1995 entend réorganiser les politiques de gestion de l’eau. Cette nouvelle norme s’inspire du modèle international
de « Gestion Intégrée des Ressources en Eau » et crée les « bassins versants », de nouvelles unités géographiques spécifiquement dédiées à la
gestion des ressources en eau. Ces territoires correspondent à la zone d’action et de compétences des agences de bassin hydraulique
constituées à cette occasion.
Nous focalisons notre étude sur la gestion des eaux souterraines, considérées comme « surexploitées » par les pouvoirs publics. Notre
contribution est centrée sur la notion de « régulation », entendue dans le sens de « capacité d’arrangement » entre les acteurs qui permet
d’assurer une certaine cohérence entre leurs stratégies (Duran, 1999). Pour cela, nous avons choisi d’étudier principalement deux dispositifs de
politique publique mis en œuvre dans le domaine spécifique de la régulation des eaux souterraines. Le premier est celui des demandes
d’autorisation, délivrées par les agences de bassin en vue du creusement d’un point d’eau et le prélèvement d’eau à partir de celui-ci. Le second
regroupe les projets de « contrat de nappe », accords entre les différents acteurs de la gestion des eaux souterraines, destinés à réguler les
différents usages de la ressource. Également portés par les agences de bassin, il s’agit d’analyser finement les processus conduisant à leur
rédaction puis à leur signature.
Nous focaliserons d’abord notre communication sur les agences de bassin, dont une de nos premières hypothèses consiste à penser qu’elles sont
des institutions « structurellement faibles » (Tanouti & Molle, 2013). Créées dès 2005, ce sont les « nouvelles » autorités régulatrices de l’eau au
Maroc. Nous proposerons une analyse sociologique de ces agences afin de mieux saisir leur fonctionnement et les capacités d’action dont elles
sont dotées. Pour ce faire, et pour analyser finement comment les acteurs locaux se « réapproprient » les normes nationales, nous comparerons
deux terrains d’études, choisis en fonction de plusieurs variables déterminées. Nous veillerons tout particulièrement à choisir deux terrains au
sein desquels l’irrigation agricole s’organise différemment : un premier où l’accès aux ressources en eau se fait majoritairement de manière
individuelle, par des points d’accès privés et un second dans lequel existe un grand périmètre irrigué, géré par un Office Régional de Mise en
Valeur Agricole. La réalisation d’une comparaison entre deux terrains d’étude nous amènera à réfléchir sur le fonctionnement du système
administratif territorial au Maroc, en prenant plus largement en compte les différents acteurs administratifs territoriaux jouant un rôle dans les
politiques de gestion de l’eau. Nous verrons ainsi comment s’organisent, se confrontent, et parfois s’accordent les différentes institutions,
relevant notamment de secteurs différents (agriculture, eau potable, industries, tourisme). Finalement, nous traiterons de la question du
«changement » de politique publique en matière de gestion de l’eau au Maroc à travers l’étude de la mise en œuvre de mesures découlant de la
loi de 1995 et de leurs réappropriations locales.



Chantier 1.2 Diagnostic comparatif des SAAO

Porteur BRLi (Benjamin Vennat) expertise 
+ accueil stagiaire Anna Christina Bazile

Participants + SCP (Thomas Mantet) + CACG (Jérémie Dulioust)
+ SAED Sénégal + SODAGRI Sénégal + Office Niger Mali  + SONADER 
Mauritanie + Bagré Pôle Burkina Faso + ONAHA Niger

Comité de suivi + AFD (Naomi Noël, Vatché Papazian)

Terrains Afrique de l’Ouest (6 Grands périmètres irrigués publics)

Point 
d’avancement
(07/2015)

Recrutement stagiaire 22/01/2014
Démarrage stage 02/03/201
Identification relai SAAO/partage d’information bibliographique
Grille d’analyse finalisée
Tenue d’un atelier SAR/SAAO à Bamako les 10 et 11 juin
Finalisation de 6 fiches de synthèse sur les SAAO relues par un binome
Première version diagnostic comparé fin Août

Perspectives Rapport diagnostic septembre 2015 (diffusion relai SAAO)
Atelier lors de la conférence ICID + finalisation rapport

Réunion CST COSTEA- 07 Juillet 2015



Avancement

Questions à résoudre (voir page suivante)

Atelier n°2 : 14/10/2015 9h-12h30

-Quels objectifs / Quel contenu ?

-Quels participants ?

-Comment gérer l’après stage d’Anna Christina ? 

Sujet (s) à approfondir par une fiche ? 

« Le Modèle société d’aménagement dans le 

développement de l’irrigation en Afrique de l’Ouest : 

histoires et devenirs de 6 des sociétés ouest africaines »

Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov

Stage + 
expertise BRL

Ateliers

Fiche de synthèse / SAAO

Collecte et analyse des données bibliographiques,

entretiens personnes ressources
Mise en perspective

Diagnostic provisoire

Diagnostic 

final
Atelier 2

COSTEA / SAAO

Atelier 1

SAR / SAAO

Suivi SAR

Préparation atelier Relecture fiches Préparation atelier

Relecture diagnostic

Participation 

atelier

finalisation

Chantier 1.2 Diagnostic comparatif des SAAO



Chantier 1.3 Modalité d’intervention en irrigation

Porteur Bordeaux Agrosciences (Jean Philippe Fontenelle) (expertise) ; IRD (Jean 
Philippe Venot)(expertise et encadrement stagiaire Benoit Ivars)

Participants + AFD (Alexia Hofmann, Vatché Papazian + AFD Cambodge)
+ Gret (Patricia Toelen + équipe Cambodge)

Comité de suivi

Terrains Cambodge : Polders (Prey Nup), Aval barrage, Prek Kandal (moyenne à grande 
hydraulique avec maitrise partielle)

Point 
d’avancement

Cadre analytique développé
Recrutement du stagiaire « Transfert de gestion de l’eau » (02/03/2015)
Mission JP Venot/JP Fontenelle au Cambodge réalisée fin avril
Rédaction du rapport pour fin d’année

Questions en 
suspens

Perspectives Élargissement Sénégal en 2016 (Univ. Gaston Berger/CIRAD/ Opérationnel 
/Mor Diop ?)
Élargissement Laos (IRD) ? Jordanie ? Maroc ?

Réunion CST COSTEA- 07 Juillet 2015



Avancement

Questions à résoudre Sujet (s) à approfondir par une fiche ? 

« Comment s'est construite la politique Irrigation au 

Cambodge : trois décennies d'un dialogue État / bailleur ?»

Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov

Stage

Expertise 
JPF/JPV

Phase de terrain au Cambodge

Enquêtes auprès des acteurs de 3 projets d’AHA
Rédaction du rapport à Mtp

Rapport de stage: 

Analyse Locale

Rapport final

Chantier 1.3 Modalité d’intervention en irrigation

Mission 

terrain

Duplication de la méthode sur d’autres terrains ?

-Identification d’un binôme/trinome pour phase 

Sénégal à lancer en fin d’année .

-Maroc et Jordanie (2017)?

Rapport de mission

Analyse nationale



Chantier 1.4 Dispositif d’appui conseil et de formation aux irrigants

Porteur Fondation FARM (Pierre Girard) (cofinanceur)
+ Stagiaire IRC Raphael Monnot

Participants + Réseau Formation Agricole et Rurale (Aurelle De Romémont)  (cofinanceur)
+ Service DEFIS de l’IRC (Carole Lambert) (expertise/encadrement stage)
+ ENA-M (Mostafa Errahj)  (accueil du stagiaire et encadrement local)
+ RACCORD (Abdelkrim Anbari) (appui local)

Comité de suivi + BRLi (Romain Vidal) + AFD (Anne Sophie Kervella)
+ IRC-DEFIS (Betty Wampfler) +  Jean Jacques Weber (CACG)

Terrains Maroc (Tadla, 2 OPA : RACCORD et Chambre d’agriculture)

Point 
d’avancement

Recrutement stagiaire 19/02/2015
Démarrage stage 30/03/2015
1er Comité pilotage 31/03/2015
Phase terrain du stage depuis 04/2015. 
2 Missions d’appui (Carole L et Pierre G)
2ème Comité pilotage 16/06/2015

Questions en 
suspens

Implication des autorités marocaines ?

Perspectives Atelier restitution et concertation à l’ENA-M (16/09/ 2015)
Élargissement Afrique de l’Ouest (FARM/IRAM) et Cambodge (GRET) ?

Réunion CST COSTEA- 07 Juillet 2015



Chantier 1.4 Dispositifs d’appui conseil et de formation aux irrigants

Questions à résoudre Sujet (s) à approfondir par une fiche ? 

Prise en charge COSTEA pour déplacement de 

membres COSTEA à l’atelier du 16/09 ?

Publication 1 :

Les dispositifs de formation professionnelle

agricole des OPA dans le cadre d’une

politique agricole

Publication 2 :

Méthodes d’évaluation de la formation

professionnelle agricole

En l’état ?
À synthétiser 

?



Chantier 2.0 Élaboration de la note de cadrage

Porteur aGter (Samir El Ouaamari)
+IRSTEA (Hichem Amichi)
+CIRAD (Amandine Adamczewski)

Participants +IRD (Philippe Lavigne Delville)
+AFD (Vatché Papazian, Jean René Cuzon, Virginie Barthès, Zachari Mechali)

Comité de suivi

Terrains Afrique de l’Ouest, Maghreb, Asie du SE, terrains transversaux axe 3.

Point 
d’avancement

Proposition de la note de cadrage le 12/03/2015
Discussions le 19/03/2015
Participation à l’atelier Foncier du SIIP à Bamako

Questions en 
suspens

Articulation avec l’Initiative Sahel
Travaux proposés ?

Perspectives Validation de la note de cadrage et lancement des activités de terrain

Réunion CST COSTEA- 07 Juillet 2015



Avancement

Questions à résoudre

…

Sujet (s) à approfondir par une fiche ? 

…

Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov

Chantier 2.0 Élaboration de la note de cadrage

Travaux Samir Reprise de la note
Participation 

Atelier 

foncier SIIP

Travaux 
Amandine

Reprise de la note
Animation 

Atelier 

foncier SIIP

Travaux 
Hichem

Reprise de la note
Participation 

Atelier 

foncier SIIP

CR de l’atelier pour le 

SIIP/GWI



Avancement

Questions à résoudre

… Quid de la note de cadrage?

Sujet (s) à approfondir par une fiche ? 

…Foncier et modèles de développement agricole

Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov

Chantier 2.0 Finalisation de la note de cadrage et lancement des chantiers

Animation / 
Echanges

Reprise de la note et 

discussion sur les 

propositions de chantiers
Participatio

n  Atelier 

foncier 

SIIP

Elaboration de fiches par proposition de 

chantiers et travail final sur la note

Validation de la note et 

lancement des chantiers 

2015-2016

Journée 

Pôle 

Foncier

Participation  

et 

présentation 

4ème réunion 

SIIP

Mobilisation des partenaires

Réflexion sur la diffusion des résultats 

/ projets dans les réseaux

Atelier de discussion –

réflexion sur grille 

d’analyse ex-ante avec 

les acteurs opérationnels 

de l’irrigation 



Proposition de Chantier 2.1 Atelier de discussions
sur le développement d’un projet d’aménagement : 

Quel(s) cadre(s) / quel(s) impératif(s)? Débat autour de la gille ex-ante de l’atelier 
foncier

2.1.1:  Atelier / Débat  (1/2 journée… dans le cadre des rencontres ICID ?)

- ½ j d’animation pour confronter la grille Ex Ante aux acteurs opérationnels (bureaux 
d’étude…) : 

Sécurisation du foncier et développement des AHA:  
Avis des acteurs opérationnels pour la conduite d’études socio-foncières 
approfondies et de qualité ? 

- Répond à une préoccupation de Bamako de « changer de paradigme » dans la 
pratique des études préalables

- Thématiques retenues et indicateurs de la grille d’analyse: 
- un guide pertinent / indispensable avant toute action de développement de 

l’irrigation?

- Perspectives / alternatives: 
- sécurisation du foncier irrigué, et des aménagement hydro-agricoles?

- Modalités: 1/2 journée d’atelier (table ronde et groupes de travail), co-construite avec 
le SIIP/GWI



Proposition de Chantier 2.2 Réflexions Afrique de l’Ouest

2.2.1:  FOCUS Régional

Installation et encadrement des investisseurs dans la vallée et le delta du fleuve 
Sénégal: vers quel modèle agricole?

- Rétrospective des modèles de développement prônés par les bailleurs, analyse de la 
composante foncière

- Implications pour la réforme foncière? (sur la base des réflexions paysannes en 
cours)

- Quelle perspectives en terme de durabilité de l’agriculture irrigué?

- Terrain: lac de Guiers / vallée
- Partenaires à définir

- Modalités: Etude  / Stage;  Analyse SWOT des modèles étudiés

- Produits attendus:
- Rapport d’Etude / de stage
- Fiche de synthèse par modèle de développement retenus

Chantiers en lien avec les questionnements soulevés lors de l’atelier foncier



Chantiers en lien avec les questionnements soulevés lors de l’atelier foncier

Proposition de Chantier 2.2 Réflexions Afrique de l’Ouest

2.2.2 :  CHANTIER SOUS REGIONAL (transverse Axe 3)

Aménagement des bas fonds et changements fonciers: durabilité de l’irrigation de 
proximité? 

- Analyse de la diversité des réorganisations foncièrse dans le cadre de projet 
d’aménagement de bas-fonds

- Quels critères?
- Changements fonciers imposés / accompagnés? (Axe 2)
- Durabilité économique (Axe 3) 

- Terrain: Sud Mali / Sud Burkina-Faso  /  Côte d’Ivoire
- Partenaires envisagés: GWI / Laboratoire Citoyenneté

- Modalités: Etude / Stage comparatifs (commun aux deux axes)

- Produits attendus: 
- réflexion sur une grille d’analyse ex-ante et ex-post sur la conception et la mise 

en œuvre des projets développement de l’irrigation (bas-fonds) 



Réflexions issues d’échanges avec des partenaires locaux

2.2.3:  FOCUS Régional

Complémentarité des formes de mobilisation de l’eau d’irrigation

Analyse des stratégies agro-socio-foncières pour gérer les risques: Cas de la 
complémentarité des espaces cultivés en bordure de fleuve Sénégal (décrue / PIV)

- Analyse historique de l’évolution de l’exploitation et des règles d’exploitation des 
espaces

- Perspectives et intérêts de la complémentarité des usages de la ressource en eau: 
Leviers / blocages

- quelles modalités foncières?

- Terrain: Vallée du fleuve Sénégal
- Partenaires envisagés: ENDA – PRONAT 

Etude multidisciplinaire: Agro-Socio-hydrologique

- Modalités: Etude avec des recommandations opérationnelles des modalités d’accompagnement 
des systèmes d’irrigation

- Produits attendus: 
- Rapport d’Etude / Fiche de synthèse

Proposition de Chantier 2.2 Réflexions Afrique de l’Ouest



Proposition de Chantier 2.3 Réflexions Afrique du Nord

FOCUS Régional (Algérie-Maroc-Tunisie)

Etat des lieux des politiques et pratiques foncières en situation irriguée dans les trois 
pays du Maghreb

- Voir si des cadres de gestion spécifique au foncier irrigué sont développés, si non est-
ce que la question est posée et dans quels termes?

- Faire l’inventaire des études de terrain portées spécifiquement sur la gestion du 
foncier irrigué, synthétiser les principales questions et problématiques posées.

- Identifier des pistes de changements de paradigme  

Produits attendus: Fiches pays/note de synthèse régionale

Etude de terrain en Tunisie: Analyse des arrangements contractuels informels pour 
l’utilisation des terres irriguées
- Identifier la diversité des arrangements
- Analyser les liens entre arrangements informels et sécurisation foncière
- Analyser les liens entre arrangements et gestion du réseau d’irrigation public 

(recouvrement des redevances, entretiens des réseaux, etc.). 
- Terrain: périmètre irrigué de Gaafour (Seliana) , Partenaires : INRA Tunis et Umr G-eau
- Modalités: Appui à un travail de terrain dans le cadre d’une thèse.

Produits attendus: Rapport d’Etude/Note de synthèse



Chantier 3.1 Élaboration d’une approche méthodologique 
d’analyse économique de l’agriculture irriguée

Porteur CACG (Jean François Amen)

Participants + BRLi (Béatrice De Abreu) + aGter (Samir El Ouaamari) + ACTeon (Pierre 
Strosser, Anne Laurence Agenais) + CIRAD (Fusillier.Jean-Louis) + IRAM 
(Frédéric BAZIN)

Comité de suivi SCP (Florence Malerbe, François Brelle) + AFD (HOFMANN Alexia; Virginie 
Barthès, Vatché Papazian, Jean-René Cuzon) + IRSTEA (Sébastien Loubier)

Point 
d’avancement

Propositions de TDR en février 2015
Prises en compte des remarques au 20/03/2015
Identification des experts mobilisés (3?) d’ici avril
Réunion de lancement restreinte à l’équipe d’expertise le 03/06/2015
Réunion de chantier le 06/07/2015
Propositions de TDR de stages d’ici mai 2015 septembre 2015
Démarrage des stages au 2nd S en 2015 ou 1er S en 2016

Questions en 
suspens

Disponibilité effective des personnes mobilisées. Modalités de mobilisation 
?

Perspectives Aboutir à une approche solide d’ici la fin 2015 - Appliquer cette approche 
sur des cas d’études bien documentés en 2016
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Avancement

Questions à résoudre

…

Sujet (s) à approfondir par une fiche ? 

…

Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov

Chantier 3.0 Élaboration d’une approche méthodologique d’analyse 
économique de l’agriculture irriguée

Équipe 
d’expertise

Réunion 

1 

Réunion 2 

Expertise collective d’analyse des méthodes  et 

études existantes

Proposition au COPIL 

COSTEA d’un rapport 

provisoire sur l’approche 

méthodo et de TdR de stages

Identification de stages d’application



Performances techniques et 
environnementales de l’agriculture irriguée

• 1.1 Changement technique et performances multi-scalaires de l’agriculture
irriguée : le goutte à goutte est-il la solution miracle ?

 Effet du changement technique sur les systèmes de culture et les pratiques / 
Valorisation vs économie d’eau à différents niveaux d’échelle / Cadre de suivi 
évaluation des performances / Alternative / Echelle d’analyse : périmètres collectifs

• 1.2 Réutilisation des eaux usées en agriculture : faut-il nécessairement 
traiter les eaux usées ?

 Grandes questions et solutions / Moteurs et freins techniques économiques et 
institutionnels / Bénéfices et risques / Echelle d’analyse : pays

• 1.3 Drainage agricole : en faut-il encore en agriculture irriguée ? 
 Salinité et économie d’eau / sols acides en zones de mangrove / Nouvelles fonctions 

écologiques du drainage pour lutter contre les pesticides

• 1.4 Irrigation et changement climatique : contribution ou atténuation  ?
 Impacts de la riziculture irriguée sur le CC / effets bénéfiques de l’irrigation dans certains 

systèmes agraires / effets des aménagements sur le CC



Chantier 4.1 Changement technique et performances multi-
scalaires de l’agriculture irriguée 

Porteur IRSTEA (Sami Bouarfa) (encadrant de la stagiaire Sara Boulerbah)

Participants IAV (Ali Hammani) + CIRAD (Marcel Kuper)

Comité de suivi BRL (E Dressayre) + AFD (M Cour) + autres SAR ?

Terrains Projet pilote de reconversion collective au sein du périmètre de grande 
hydraulique du Tadla (Maroc)

Point 
d’avancement

Démarrage du stage en février
Phase de terrain démarrée en avril sur le projet de reconversion collective 
vers l’irrigation au GaG du Tadla

Questions en 
suspens

Retours d’expériences d’autres pays sur les politiques de reconversion 
(Jordanie, Tunisie) => journées d’expert pour les SAR ? Expériences ONG ?

Perspectives Proposition d’une thèse sur l’élaboration d’un cadre d’analyse pour le suivi-
évaluation des politiques de changement technique
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Avancement

Questions à résoudre

…

Sujet (s) à approfondir par une fiche ? 

Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov

Chantier 4.1 Changement technique et performances multi-scalaires 
de l’agriculture irriguée 

Stage

Expertise pour 
élargissement 
géographique

Participation 

à l’ICID 

thème 1

Mémoire de stage

Phase de terrain Phase de rédaction

Mobilisation 

expertise

Forme de capitalisation des expériences présentées à 

la conférence de la CIID (papiers en cours de 

réception) : Jordanie, France, Inde, Espagne

Ouzbékistan, Indonésie, Equateur, Soudan, Burkina 

Faso, Nepal ; avec apports SAR Jordanie, Tunisie ?

Gestion collective dans un périmètre de goutte à 

goutte en collectif  : approche participative à 

développer



2015.4.2 Réutilisation des eaux usées en agriculture

Porteur Ecofilae (Nicolas Condom, Rémi Declercq) (expertise)

Comité de suivi IRSTEA (Sami Bouarfa, Bruno Molle) + SCP (Jacques Beraud) + CACG 
(Jérémie Dulioust, Julien Lecollinet, Brisa De Almeida Brisa) + BRLi (Pierre 
Savey) + AFD (Marjolaine Cour, Emeline Oudin, Frédéric Maurel) + Pôle Eau 
(Jean Loïc Carré) + Swelia (Yvan Kedaj)

Point 
d’avancement

Démarrage de l’étude en Février
Premier comité de suivi le 10/03/2015
Choix de 5 pays : Egypte, Palestine, Tunisie, Maroc, Sénégal
Préparation d’une table ronde (ICID2015) pour collecter davantage 
d’expériences
Poursuite du travail d’ecofilae
Réunion de suivi le 03/07

Questions en 
suspens

Suite du processus après restitution ? 

Perspectives
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Avancement

Questions à résoudre

Invitation de personnalités à l’Atelier

Sujet (s) à approfondir par une fiche ? 

Voir après l’atelier ?

Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov

2015.4.2 Réutilisation des eaux usées en agriculture

Expertise 
Ecofilae

Lien avec ICID WG-
PQW*

Table Ronde 

ICID 2015

Poursuite du travail d’analyse biblio sur les 5 pays

*Le Groupe de Travail Poor Quality Water de la CIID

Contribution à la préparation de la table 

ronde d’octobre

Contribution à la préparation de la table 

ronde d’octobre

Actes + article collectif

« Recommandations 

opérationnelles pour 

la réutilisation des 

eaux usées en 

agriculture »



2015.4.3 Drainage agricole

Porteur IRSTEA (Bernard Vincent) (expertise)

Participants +AFD (Alexia Hofmann) + IRSTEA (Sami Bouarfa, Julien Tournebize, Hocine 
Nenine) + IAV (Ali Hammani) + ORMVAG (Abdelilah TAKI)

Comité de suivi

Point 
d’avancement

Structuration de l’action en trois volets : salinité, acidité des sols, réduction 
des pesticides 
Recrutement stagiaire – Définition du projet de stage 
Préparation phase de terrain (Gharb)
Préparation d’un side event lors de l’ICID 2015 (Call for papers ; sélection 
des contributions)

Questions en 
suspens

Situations à traiter par rapports aux trois volets : Maroc (pesticides, 
salinité), Egypte (salinité, pesticides), Mexique (salinité), Asie du sud-est 
(acidité des sols)

Perspectives Restitution de l’étude biblio à la conférence ICID 2015
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Avancement

Questions à résoudre Sujet (s) à approfondir par une fiche ? 

????

Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov

Chantier 4.3 Drainage agricole

Stage
...Stage de Hayet DJEBBI encadré par Bernard V

Mémoire de stage

Phase de terrain 

Gharb

Biblio

Préparation de l’atelier Atelier

Actes

Comment ces deux étapes 
préfigurent les prochaines?
TDR d’un chantier à partager après 
octobre



2015.4.4 Irrigation et changement climatique

Porteur IRD (Martial Bernoux) + IRSTEA (Dominique Rollin) (encadrants du stage de 
Wanndet DIM)

Participants +IRSTEA (Sami Bouarfa) + CIRAD (Sylvain Perret) + SUPAGRO (Carole Sinfort)
+ AFD (Vatché Papazian, Alexia Hofmann, Olivier Gilard)

Comité de suivi

Point 
d’avancement

Recrutement d’un stagiaire en février 2015
Démarrage de stage début février
Nombreuses réunion de suivi, implication S Boulakia, F Tivet (Cirad) pour la 
typologie des rizières, comparaison ACV, EX-ACT, mise en œuvre des 
modèles sur les différents types de rizières

Questions en 
suspens

Elargissement du thème aux dimensions atténuation et adaptation

Perspectives Journée thématique sur irrigation et CC début 2016 dont les TR seront 
préparés et discutés lors du CST d’octobre 2015 (N.Rossin, C Coulon)
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Avancement

…

Sujet (s) à approfondir par une fiche ? 

1. Quels outils pour évaluer les impacts des projets 

d'irrigation sur le changement climatique ? 

2. Quelle contribution de la riziculture irriguée au 

changement climatique ?

Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov

Chantier 4.4 Irrigation et changement climatique

Stage
...Stage de Wanndet encadré par Martial, 

Sami et Dominique

Mémoire de stage

the main objective is to evaluate the GHG emission by 
based on IPCC or EX-ACT calculation and life cycle 
assessment
1 Check and verify are the typologies of rice cultivation in 
Southeast Asia specificity can be adequate for the 
complementary on methodology by IPCC and LCA?
2.Propose improvement IPCC and LCA according to the 
rice typologies in Southeast Asia



Valorisation / Outils de communication

Productions à mettre en ligne

Rapports de stage 2014

Impact des dynamiques foncières actuelles sur la gestion de l’eau à l’Office du Niger au Mali : cas de la zone de production de Niono

Impacts des dynamiques foncières actuelles sur la gestion de l’eau à l’Office du Niger au Mali : cas de la zone de production de M’Béwani

Relations entre les acteurs dans la conception et la mise en œuvre du projet de reconversion collective à l’irrigation localisée du Tadla

Le marché du faire-valoir indirect et formes de régulations foncières dans un contexte de groundwater economy en Tunisie

Étude des effets de l’installation de l’irrigation par aspersion en conditions d’irrigation paysanne andine – Cangahua – Équateur 

Efficience économique de l'usage de l'eau agricole par les agricultures familiales

Article scientifiques 2014

Participation des agriculteurs à la conception d’un projet de reconversion à l’irrigation localisée dans le périmètre du Tadla

Autres

Bulletin de veille n°260 - Spécial irrigation (Inter-réseaux)



Valorisation / Outils de communication

Planification de la mise en route des fiches

CHANTIERS INTITULE FICHES PEDAGOGIQUES REDACTEURS RELECTEURS ECHEANCES DOCS DE BASE

Axe Gouvernance

Politiques de Gestion des Ressources 
en eau souterraines (Maroc et 

Méditerranée)

Diagnostic comparatif des sociétés 
d'aménagement Ouest africaines

Le modèle Société d'aménagement 
dans le développement de 

l'irrigation en Afrique de l'Ouest : 
histoires et devenirs de 6 des 

sociétés ouest africaines

C.COULON
JP.VENOT

V.PAPAZIAN
E.DRESSAYRE

fin 2015 / 
début 2016

diagnostic BRL 
revu post atelier 

octobre

Modalités d'intervention en 
irrigation (Cambodge)

Comment s'est contruite la politique 
Irrigation au Cambodge : des 

décenies d'un dialogue Etat / bailleur 
?

Services de formation aux irrigants 
(Maroc)

Emergence de nouveaux acteurs 
dans la formation continue aux 

irrigants marocains

C.LAMBERT
COPIL étude

fin 2015 / 
début 2016

Axe Foncier

Axe Economie
Elaboration d'une approche 

méthodologique d'évaluation 
économique de l'agriculture irriguée

Axe Performances

Reconversion collective à l'irrigation 
localisée (Maroc. Méditerranée)

Réutilisation des eaux usées en 
agriculture

Drainage

Riziculture et Changement 
Climatique

1. Quels outils pour évaluer les 
impacts des projets d'irrigation sur le 

changement climatique ? 
2. Quelle contribution de la 

riziculture irriguée au changement 
climatique ?



Valorisation / Outils de communication

Plaquette COSTEA



Valorisation / Outils de communication

Ouvrage collectif 
STRUCTURE DU LIVRE ECRITURE DU LIVRE CONTENUS DU LIVRE

PARTIE
OBJET 
DE LA 

PARTIE
CHAPITRE OBJET DU CHAPITRE

RESPONSABLES 
DE L'ECRITURE

CONTRIBUTEURS
CONTENU 
ANALYTIQUE

CONTENU 
PAROLES 
D'ACTEURS

CONTENU ETUDES 
DE CAS

CONTENU 
CHIFFRES CLES

Partie 
Intro

Chapitre 1 Enjeux Irrigation (chiffrés)

Chapitre 2
Objet du COSTEA / Etat 
d'esprit du livre

Partie 1

Chapitre Intro JP VENOT

Chapitre 1 

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre conclu JP VENOT

Partie 2

Chapitre Intro

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre conclu

Partie 3

Chapitre Intro

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre conclu

Partie 4

Chapitre Intro

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre conclu

FIN



COSTEA dans ICID
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

12-Oct-15 13-Oct-15 14-Oct-15 15-Oct-15 16-Oct-15

09:00

10:30

Cérémonie d'ouverture

pour le 26e ERC et le 66e IEC
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Cérémonie de cloture

pour le 26e ERC


